

	Comune di Borgo Ticino		
	AREA TECNICA		
DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen. 206	Numero Reg. Sett. 71	02/10/2018
Originale			
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5			

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 08.10.2018 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA TECNICA;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 16.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto, per un importo di Quadro Economico pari ad € 141.000,00=, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che l'importo complessivo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad € 125.000,00= [centoventicinquemila/00], dei quali € 1.000,00= [mille/00], per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determinazione n. 148 del 03.07.2018 si è proceduto ad affidare i lavori in argomento alla ditta Serramenti Group s.r.l. di Montesano Salentino (LE) – P.IVA 04127290759 – con sede S.P. 178 Montesano Sal.no – Tricase km 0.300, per l'importo di € 92.481,00= oltre IVA 10 %;
- che il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11 settembre 2018, al Repertorio n. 11142;
- che con nota del 18.09.2018, il direttore dei lavori arch. Chiara Valentina La Manna dell'U.T.C., chiedeva l'autorizzazione a procedere alla redazione di una perizia suppletiva ai lavori in oggetto, entro il limite massimo del 15% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- che in data 18.09.2018 il RUP geom. Franca Cuscusa autorizzava il direttore dei lavori alla redazione della perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la perizia di variante al progetto di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", riguardante delle migliorie riferite ai serramenti dei servizi igienici, redatta dall'arch. Chiara Valentina La Manna dell'U.T.C. in data 18/09/2018, costituita dai seguenti elaborati, conservati in atti:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 3) Elenco prezzi perizia;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Computo metrico estimativo comparativo;

ATTESO che la modifica contrattuale anzidetta rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che la perizia eleva l'importo netto contrattuale, comprensivo di oneri e ribasso d'asta, da € 92.481,00= a € 94.828,36= per un importo aggiuntivo di € 2.347,36= oltre IVA 10%;
- che la copertura dell'importo in aumento rientra nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, nel quadro economico di spesa del progetto originario;
- che i lavori suppletivi vengono realizzati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua finalità;

- che risulta pertanto necessario riapprovare il quadro economico di spesa, come da dettaglio riportato nel deliberato;

VISTA la verifica della variante, eseguita dal R.U.P. geom. Franca Cuscusa dell'U.T.C.;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 147-bis, 151 comma 4, 183, 191 e 192;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'articolo 106 relativamente alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", composta dagli elaborati elencati in premessa, che comporta una modifica in aumento dell'importo netto contrattuale, pari ad € 2.347,36= oltre IVA al 10%;
- 2) di affidare i lavori integrativi in argomento alla ditta appaltatrice Serramenti Group s.r.l. di Montesano Salentino (LE) – P.IVA 04127290759 – con sede S.P. 178 Montesano Sal.no – Tricase km 0.300, per una spesa complessiva di € 94.828,36= oltre IVA 10%;
- 3) di riformulare e riapprovare il Quadro Economico a seguito di redazione di perizia, per un importo di complessivi € 141.000,00=nelle risultanze che seguono:

A.	Importo di contratto	€ 92.481,00=
B.	Importo lavori perizia di variante	€ 128.181,79=
	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00=
	Totale opere a base d'appalto	€ 127.181,79=
	A dedurre a ribasso d'asta (-26.225%)	€ 33.353,42=
	Importo ribassato	€ 93.828,36=
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00=
C.	Importo al netto di perizia	€ 94.828,36=
D.	Importo atto di sottomissione	€ 2.347,36=
E.	Somme a disposizione dell'amministrazione	
E.1.	I.V.A. 10% sui lavori	€ 9.482,83=
E.2.	art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i.	€ 2.563,63=
E.3.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 34.125,18=
E.	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 46.171,64=
<u>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (C + E)</u>		<u>€ 141.000,00=</u>

- 4) di dare atto che l'importo complessivo di € 141.000,00=, è già stato imputato alla codifica 4.02.2.202, capitolo 250000 del Bilancio corrente;
- 5) Di dare atto che per la procedura in argomento sono stati acquisiti il codice CIG: 74648003D5 ed il codice CUP: E14D18000010004;
- 6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art.

183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- 7) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e del parere di regolarità tecnica, di cui all' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 8) Di disporre, ad avvenuta esecutività del presente atto determinativo, l'ordinazione della prestazione alla Ditta ed al professionista aggiudicatari, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio
(Cuscusa geom. Franca)



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.209 del 27/09/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 524/0	Data: 28/06/2018	Importo: 104.311,19
Oggetto:	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. Perizia suppletiva - fin.to avanzo inves.			
				C.I.G.: 74648003D5
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	SERRAMENTI GROUP SRL			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	151.500,00	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 524/0:	104.311,19	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	104.311,19	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	47.188,81	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	151.500,00	
Capitolo:	255000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	Impegno nr. 524/0:	104.311,19	
		Totale impegni:	104.311,19	
		Disponibilità residua:	47.188,81	
Progetto:	Riqualificazione Ufficio di P.M.			
Resp. spesa:	CUSCUSA FRANCA			
Resp. servizio:	CUSCUSA FRANCA			

BORGIO TICINO li, 02/10/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.209 del 27/09/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 533/0	Data: 03/07/2018	Importo: 2.563,63
Oggetto:	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. - Perizia suppletiva - INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/16 fin.to avanzo in			
				C.I.G.: 74648003D5
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			

Bilancio			
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	151.500,00
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	104.311,19
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 533/0:	2.563,63
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	106.874,82
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	44.625,18

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	151.500,00
Capitolo:	255000	Impegni gia' assunti:	104.311,19
Oggetto:	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	Impegno nr. 533/0:	2.563,63
		Totale impegni:	106.874,82
		Disponibilità residua:	44.625,18
Progetto:	Riqualificazione Ufficio di P.M.		
Resp. spesa:	CUSCUSA FRANCA		
Resp. servizio:	CUSCUSA FRANCA		

BORGIO TICINO li, 02/10/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.209 del 27/09/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 534/0	Data: 03/07/2018	Importo: 34.125,18
Oggetto:	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. perizia suppletiva - IMPREVISTI ED ARR.TI - fin. avanzo inv			
				C.I.G.: 74648003D5
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			

Bilancio			
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	151.500,00
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	106.874,82
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 534/0:	34.125,18
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	141.000,00
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	10.500,00

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	151.500,00
Capitolo:	255000	Impegni gia' assunti:	106.874,82
Oggetto:	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	Impegno nr. 534/0:	34.125,18
		Totale impegni:	141.000,00
		Disponibilità residua:	10.500,00
Progetto:	Riqualificazione Ufficio di P.M.		
Resp. spesa:	CUSCUSA FRANCA		
Resp. servizio:	CUSCUSA FRANCA		

BORGIO TICINO li, 02/10/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 209

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5**

Nr. adozione settore: 71

Nr. adozione generale: 206

Data adozione: 02/10/2018

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/09/2018




Il Responsabile di Settore
Cuscusa Franca

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.


Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/10/2018



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta, Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 08 OTT 2018

IL MESSO COMUNALE


.....
