COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N° 66

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA----------
---

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 17.30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
ING. GALLO FRANCESCO	Sindaco	X	
ORLANDO GIOVANNI	Assessore	X	
BUSCHINI ROBERTO	Assessore	X	
DE NARDO CAROLINA	Assessore		X
ZAMPAGNI SILVIA	Assessore		X
	TOTALE N.	3	2

Assenti giustificati risultano i signori: DE NARDO CAROLINA, ZAMPAGNI SILVIA.....

.....

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Gugliotta che verbalizza.

Riconosciuto la validità della seduta l'Ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 24.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI" redatto dal Geom. Alessandro Marchese dell'U.T.C.;
- in data 12.08.2014 è stata pubblicata indagine esplorativa al fine di individuare ditte da invitare alla relativa procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario;
- Con Determinazione n. 174 del 18.10.2014 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI srl Via Aldo Moro 8 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (NO);
- Con Repertorio 1685 del 24.03.2015 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI" per un importo contrattuale di € 129.370,20 alo netto di Iva (22%);
- In data 08.04.2015 il Direttore dei Lavori geom. Alessandro Marchese ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;
- In data 20.04.2015 lo stesso D.L. ha redatto la contabilità dei lavori riferiti al 1° SAL per un importo pari ad € 71.532,20 + Iva 22%;

Considerato che, in corso d'opera, si è reso opportuno predisporre una perizia di Variante per modifiche non sostanziali finalizzata al miglioramento dell'opera nella sua funzionalità redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3°, secondo periodo del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti Elaborati:

- Relazione Tecnico Illustrativa
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Planimetrie di Intervento

Dato atto che le opere in variante non comportano variazioni dell'importo contrattuale di € 129.370,20 alo netto di Iva (22%);

Ritenuto gli elaborati progettuali meritevoli di approvazione, nonché di addivenire all'approvazione di detta variante;

VISTI i pareri favorevoli di Responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

VISTO

- l'art. 107 c. 3 e 183 e 182 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- l'art. 21 del regolamento Generale degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111/2013, in assenza di Responsabile del Servizio.

OSSERVATO la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di Legge.

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la Variante Tecnica in corso d'opera delle opere di che trattasi ai sensi dell'art. 132, comma 3°, secondo periodo del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Alessandro Marchese e costituite dai seguenti elaborati;
  - Relazione Tecnico Illustrativa
  - Computo Metrico Estimativo
  - Quadro Economico
  - Quadro Comparativo
  - Elenco Prezzi
  - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
  - Planimetrie di Intervento
- Di dare atto che le opere in variante non comportano variazioni dell'importo contrattuale di € 129.370,20 alo netto di Iva (22%);
- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di apposita votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18.08.00 n° 267 e s.m.i.

§§

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

Parere di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n° .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma;

CERTIFICA

- CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2015 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 09/06/2015:

◊ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Borgo Ticino, il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

.....

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....