Comune di Borgo Ticino

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen.	Numero Reg. Sett.	06/12/2018
	263	94	

Originale

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. APPROVAZIONE SAL FINALE E C.R.E.

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 13/12/2018 **per quindici giorni consecutivi.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA TECNICA;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO –CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 16.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto, per un importo di Quadro Economico pari ad € 141.000,00=, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che l'importo complessivo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad € 125.000,00= [centoventicinquemila/00], dei quali € 1.000,00= [mille/00], per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determinazione n. 148 del 03.07.2018 si è proceduto ad affidare i lavori in argomento alla ditta Serramenti Group s.r.l. di Montesano Salentino (LE) – P.IVA 04127290759 – con sede S.P. 178 Montesano Sal.no – Tricase km 0.300, per l'importo di € 92.481,00= oltre IVA 10 %;
- che il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11 settembre 2018, al Repertorio n. 11142 registrato all'Ufficio del Registro di Novara al n.1697 in data 11.09.2018;
- che con Determinazione n. 206 del 02.10.2018 veniva approvata perizia di variante che eleva l'importo netto contrattuale, comprensivo di oneri e ribasso d'asta, da € 92.481,00= a € 94.828,36= per un importo aggiuntivo di € 2.347,36= oltre IVA 10%;
- che la copertura dell'importo in aumento è stata ricompresa all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, nel quadro economico di spesa del progetto originario;
- che l'impegno di spesa è stato assunto con le succitate determine alla codifica 4.02.2.202 cap. 250000;

ATTESO che i lavori sono stati conclusi in data 02.10.2018, come risulta da Verbale di ultimazione lavori redatto dalla D.L. in pari data;

VISTA la documentazione di contabilità finale, redatta dal Direttore di Lavori, composta dalle seguenti certificazioni, conservate in atti:

- SAL FINALE al 02.10.2018, corrispondente al finale, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 94.828,36= oltre iva al 10%;
- Relazione sul Conto Finale, redatta in data 02.10.2018;
- Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 30.11.2018;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, che quantifica l'importo a saldo da riconoscere all'impresa in € 94.828,36= oltre IVA 10%, per le prestazioni eseguite;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 147-bis, 151 comma 4, 183, 191 e 192;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i;

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione di contabilità finale, redatta dal Direttore di Lavori, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", composta dalle seguenti certificazioni, conservate in atti:
   - SAL FINALE al 02.10.2018, corrispondente al finale, dal quale si evince un importo di lavori eseguiti pari ad € 94.828,36= oltre iva al 10%;
   - Relazione sul Conto Finale, redatta in data 02.10.2018;
   - Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 30.11.2018;
2) Di dare atto che per la procedura in argomento sono stati acquisiti il codice CIG: 74648003D5 ed il codice CUP: E14D18000010004;
- Di dare atto che l'impegno di spesa per il pagamento di quanto dovuto all'impresa è stato assunto alla 4.02.2.202 cap. 250000;
3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
4) Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura, a seguito di verifica da parte del Responsabile del Servizio e relativo visto di autorizzazione alla liquidazione;
5) Di disporre, ad avvenuta esecutività del presente atto determinativo, l'ordinazione della prestazione alla Ditta ed al professionista aggiudicatari, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
(Cuscusa geom. Franca)

Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.269 del 30/11/2018

ESERCIZIO: 2018	*Impegno di spesa*	2018 524/0	***Data:*** 28/06/2018	***Importo:***	104.311,19

Oggetto: OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. Perizia suppletiva - fin.to avanzo inves.

C.I.G.: 74648003D5

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

C.U.P.: E14D18000010004

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario: SERRAMENTI GROUP SRL

Bilancio

Anno:	2018	***Stanziamento attuale:***	151.500,00
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	***Impegni gia' assunti:***	0,00
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	***Impegno nr. 524/0:***	104.311,19
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	***Totale impegni:***	104.311,19
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	***Disponibilità residua:***	47.188,81

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2018	***Stanziamento attuale:***	151.500,00
Capitolo:	255000	***Impegni gia' assunti:***	0,00
Oggetto:	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie	***Impegno nr. 524/0:***	104.311,19
		Totale impegni:	104.311,19
		Disponibilità residua:	47.188,81
Progetto:	Riqualificazione Ufficio di P.M.		
Resp. spesa:	CUSCUSA FRANCA		
Resp. servizio:	CUSCUSA FRANCA		

BORGO TICINO li, 05/12/2018

COMUNE DI BORGO TICINO Prov. Novara

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 269**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. APPROVAZIONE SAL FINALE E C.R.E.**

Nr. adozione settore: **94** Nr. adozione generale: **263**

Data adozione: **06/12/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/12/2018

COMUNE DI BORGO TICINO • Prov. Novara

Il Responsabile di Settore

Franca Cuscusa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/12/2018

COMUNE DI BORGO TICINO • Prov. Novara

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, lì

IL MESSO COMUNALE