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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali 

necessari alla manutenzione delle opere STRADALI del Comune di Borgo Ticino e delle relative aree esterne 

di pertinenza per l’anno 2017. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria strade piazze e marciapiedi per l’anno 2017.  

I lavori in appalto si possono riassumere come segue:  

- Straordinaria manutenzione stradale della pavimentazione; 

 - Ripristino sede stradale con otturazione buche; 

 - Sistemazione marciapiedi;  

- Sistemazione cordoli (Elenco puramente indicativo);  

- Pulizia fossi, canali di scolo laterali delle strade, tombinature stradali, ecc.  

Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche 

vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della 

Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le 

lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tale da assicurare la puntuale 

ultimazione e realizzazione dei lavori a perfetta regola d’arte; è necessario altresì adottare tutte le cautele 

necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione 

individuale (DPI), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la 

regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in modo che gli impianti rispondano 

perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità idonea con utilizzo di materiali di primaria 

marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.  

Art. 2- AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE – AFFIDAMENTO LAVORI 

L’importo complessivo delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente capitolato speciale, 

ammontano ad €. 24.500,00, al netto di IVA ed è così composto:  

1. € 19.500,00 IVA esclusa per lavori in economia, da contabilizzarsi a ove possibile a misura, soggetto a 

ribasso di gara, per l’esecuzione degli interventi di “manutenzione straordinaria”;  

2. dei quali €. 3.500,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla manodopera, di 

seguito denominato “manodopera”;  

3. Oltre ad €. 1.500,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, 

comprensivi di quelli per i rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza”;  

I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i 

prezzi unitari indicati nel “Prezziario Regione Piemonte” - anno 2016, pubblicati dalla Regione Piemonte. Si 

precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata, né rimborso chilometrico, né spese per 

redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per 

organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.  

L’importo dei lavori previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio 

precedente per la manutenzione straordinaria delle opere stradali, è puramente indicativo e non vincolante 



per l’amministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello 

stesso, non costituiranno motivo per l’impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o 

di aumenti dei corrispettivi per l’esecuzione di un volume maggiore di lavori. Saranno inoltre corrisposti gli 

importi non soggetti a ribasso di gara per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi 

interferenziali.  

I lavori sono classificati nelle categorie d'opere:  

Categoria OG3 prevalente, € 24.500,00, compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e € 3.500,00 per costo manodopera e al netto dell’IVA;  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso percentuale da applicare su tutti i prezzi 

indicati nell’elenco prezzi unitari, fatto salva la verifica di congruità per offerte anormalmente basse .  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta espressa quale 

ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. In ogni caso la stazione appaltante può valutare 

la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. In caso di offerte 

uguali si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una solo offerta valida. Dopo l’aggiudicazione provvisoria la ditta aggiudicataria sarà invitata a 

presentare: - Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; - 

Eventuale altra documentazione necessaria per la stipula del contratto.  

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dei lavori 

da effettuarsi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:  

Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;  

Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale 

d'appalto dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore;  

Nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE 

Nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 

89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e nel D. L.vo 81/2008 e s.m.i. “Attuazione della 

direttiva 92/57/CEE concernente le  



Nel DM 37 del 22/01/2008. “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 

13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici”;  

Nel DPR 462/2001; In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata . 

 Principali norme UNI di riferimento : Norme UNI UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del 

servizio UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione UNI 10145 Definizione dei fattori di 

valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione UNI 10146 Criteri per la stesura di un 

contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione UNI 10147 Manutenzione. Terminologia 

UNI 10148 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione UNI 10224 Manutenzione. Principi 

generali della funzione manutenzione UNI 10366 Manutenzione. Criteri di progettazione della 

manutenzione UNI 10388 Manutenzione. Indici di manutenzione UNI 10449 Manutenzione. Criteri per la 

formazione e la gestione del permesso di lavoro UNI 10854 Manutenzione. Sistema informativo di 

manutenzione UNI 10685 Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati 

(Global service) UNI 10652 Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni. UNI 10749 

(Serie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.  

Art. 5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

I lavori di manutenzione straordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in tre 

categorie d’intervento, suddivise in priorità 1 / 2 / 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione 

(O.D.L.) della D.LL. secondo quanto di seguito specificato: 

 - Priorità “01”: Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica o email e solo successivamente 

tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, iniziare entro le 6 ore 

dall’ora di comunicazione. 

 -Priorità “02”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 

72 ore dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui 

l’anomalia riscontrata sulla strada/e non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone. Modalità di richiesta 

intervento L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa appaltatrice unicamente dal 

personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento 

saranno inoltrate alla ditta appaltatrice indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni 

lavorativi dalla richiesta di intervento.  

- Priorità “03”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le 

esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione. I 

lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in 

più e non autorizzato non sarà contabilizzato. La ditta, designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della 

Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. La Ditta dovrà presentarsi tramite il suo 

Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare. Al termine di ogni intervento, la 

ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o l’impiego della manodopera e dei 

materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere 

contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvederà al termine di 

ogni lavoro a rilasciare relativa dichiarazione di conformità completa dei necessari allegati ove previsto 

dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di 



funzionalità dell’impianto in base alle modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. 

Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.  

Art. 6 DURATA DELL’APPALTO  

Il presente appalto ha durata dal 01/06/2017 al 31/12/2017. Qualora la decadenza avvenga per 

disposizione della stazione Appaltante, questo avverrà senza pregiudizio al risarcimento di eventuali danni 

derivanti dal comportamento dell’Appaltatore interessato.  

Art. 7 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’  

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel loro 

inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto 

dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è fissata con 

le seguenti modalità:  

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 01 URGENTE sarà applicata 

la penale del 0,5% in misura giornaliera dell’importo contrattuale; 

 - In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 02 ORDINARIO sarà 

applicata la penale del 0,2% in misura giornaliera dell’importo contrattuale; 

 - In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 03 PROGRAMMATO sarà 

applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera dell’importo contrattuale; L’applicazione della penale sarà 

preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata tramite email o lettera, alla quale la ditta 

avrò facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi 

dall’ invio della contestazione. Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il 

responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell’inadempienza o 

della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. 

L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione. L’Appaltatore è inoltre 

tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento dannoso 

verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorità 01 e 02 e per il quale il ritardo determini 

un aggravio del danno emergente. Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno 

essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si 

prospettino. Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, 

quindi l’Appaltatore dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale. E' fatto obbligo all'Appaltatore di 

segnalare giornalmente all’U.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che saranno impiegati nella 

giornata. Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno 

eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovrà 

tempestivamente informare l’U.T. astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare 

seguito alle opere di variante. L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare, previa richiesta del Ufficio 

Tecnico, il proprio “Preposto ai Lavori ” il quale sarà tenuto a relazionare sui lavori svolti ed a programmare 

gli interventi successivi. Al termine di ogni intervento l'Appaltatore, presenterà un un rapporto di lavoro 

dettagliato relativo agli interventi eseguiti eseguiti per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli e le 

verifiche del caso dopodiché, detta lista verrà restituita vistata per la fatturazione. Qualora si verificassero 

contestazioni da parte dall’U.T. comunicherà la sospensione della bolla tramite lettera scritta o semplice 

contestazione telefonica e l’Appaltatore sarà chiamato a giustificare il proprio operato presso 



l’Amministrazione e/o presso la località in cui i lavori furono svolti. In questo caso i termini per la 

restituzione dei rapporti di lavori saranno prorogati fino alla definizione della contestazione.  

Art. 8- GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI 

 L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori  è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 

e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata 

negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara 

realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura 

massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla 

conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori 

al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al 

soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all'esecutore.  

Art. 9- VARIAZIONI DELLE OPERE  

Non è consentito introdurre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che 

devono essere realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto. In ogni caso non verranno 

riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine 

scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta approvazione da parte 

dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto 

esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti. L'Amministrazione Appaltante, d'ora in 

poi chiamato unicamente Amministrazione, avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche 

come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso comunque 

nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. L'appaltatore è edotto che eventuali 

variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi 

non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà pretendere, per questo, alcun 

maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti.  

Art. 10 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA  

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente 

normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000. Saranno pure a carico della 

Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili. Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro 

troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

e assistenza dei lavoratori.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


Art. 11- DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE  

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta 

quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e 

conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la 

responsabilità dell'Appaltatore. Il Direttore e Responsabile di cantiere: - rappresenterà l'Appaltatore a tutti 

gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal Committente, tramite la 

Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore; - avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere 

per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza l'autorizzazione del Committente;  

Art. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI  

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, 

secondo il le indicazioni e gli ordini impartiti ed eventuali progetti delle opere, le specifiche e le istruzioni 

del Direttore dei Lavori. Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, 

ecc.), l'Appaltatore è responsabile del progetto esecutivo; se questo è fornito dal Committente, 

l'Appaltatore dovrà verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti. L'Appaltatore è anche totalmente responsabile 

dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a causa del mancato 

adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei 

lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi. In particolare l'Appaltatore 

sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla mancata 

consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, 

qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di 

benefici e di agevolazioni fiscali e/o finanziamenti. Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel 

presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi 

aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno 

sopravvenire nel corso dei lavori. In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o 

apparecchi in genere di proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno 

eseguendo i lavori. Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore 

la responsabilità dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile 

dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere provvisionali, 

nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al 

fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie 

maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli 

ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere 

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del 

transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà 

ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre 

tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di 

illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, 

depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti 

anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori. Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione 

degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei 

lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni 

sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà 

assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità 

l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti. L'esecutore dei 



lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di € 516.000,00. La polizza deve 

inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati ai terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 

516.000,00.  

Art. 13 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore in caso di 

impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del proprio rappresentante, 

del quale dovrà essere presentata procura speciale conferitegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti 

l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore che elegge Ogni variazione del domicilio di cui al 

comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione 

appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso 

la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.  

Art. 14 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE  

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze 

nei confronti della committente e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i 

lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle 

persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.  

Art. 15 - NORME GENERALI SUI MATERIALI , I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE  

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 

legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 

appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 

stesso capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 

articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.  

Art. 16 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI  

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato. Nel caso di 

lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi andranno 

preventivamente concordati con l’U.T. Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in 

sede di Gara d’Appalto.  

Art. 17 - PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI  

L’appaltatore, 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà fornire alla stazione appaltante 

un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei lavori in 



appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore. Quanto detto andrà ripetuto ogni qual 

volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale. Tale dichiarazione andrà 

rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle località 

oggetto dell’appalto.  

Art. 18 - VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI – DIVIETO CESSIONE CREDITI  

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro 

metodo, per quanto applicabili. Esse verranno valutate in base al listino prezzi della Regione Piemonte anno 

2016 che si intende allegato integralmente al presente Capitolato, con le precisazioni e norme di 

misurazione in esso indicate. Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in 

economia con operai, mezzi d’opera, provviste fornite dall’Appaltatore. I compensi per le prestazioni del 

lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per iniziare lo stesso sugli 

itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle risultanti dalla lista 

delle lavorazioni. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 

dei necessari attrezzi. Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un 

manovale; pertanto questo sarà il dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera 

maggiormente qualificata. Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andrà evidenziato 

l’esatto riferimento agli elenchi prezzi allegati. I pagamenti avvengono trimestralmente previa 

presentazione delle fatture con allegate le liste delle lavorazioni vistate dal Responsabile del Procedimento.  

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24/10/2007 ed all’art. 

35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni con Legge 248/2006, in materia di 

assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC). La Stazione Appaltante 

provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla liquidazione della lista spese, previo ricevimento delle 

fatture emesse dall'impresa, vistate dal Responsabile del Servizio Tecnico, con deduzione delle spese e/o 

penali delle quali l’impresa appaltatrice fosse in debito verso l’amministrazione comunale. 

Art. 19 - ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO  

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali ed alle buone regole del costruire, 

l’Amministrazione avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno dell'Appaltatore stesso, delle 

opere mal eseguite o non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle 

somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia. Inoltre 

l'Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di rescindere il 

contratto e procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore.  

Art. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI  

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio lavoro ed 

ha l’obbligo di osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni 

in genere assunte con il contratto. L'amministrazione può esigere il cambiamento degli agenti 

dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità, grave negligenza. L'appaltatore è comunque, 

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché dalla 

malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.  

Art. 21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  



Oltre agli oneri di cui agli Art. 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero 

dei LL.PP. ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, senza corresponsione di alcun 

compenso aggiuntivo da parte dell'Amministrazione, dovrà fornire gli automezzi idonei allo spostamento 

degli operai nell'ambito degli stabili interessati all'esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno 

altresì gli oneri ed obblighi seguenti:  

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla 

Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi.  

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.  

Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri 

e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi 

materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, 

intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova 

l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore.  

La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale 

necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Amministrazione 

consegnate all'Appaltatore, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo; ciò anche 

durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte 

dell'Amministrazione.  

Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore 

si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino ai prezzi di 

elenco fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto. Resta inteso che l'Appaltatore non 

potrà avanzare ulteriori pretese comunque inerenti ad asseriti danni indotti. Ogni ripristino di opere 

danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.  

Le spese, i contributi, i diritti di allaccio, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, ecc. necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché 

le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.  

L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle eventuali 

altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione.  

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare tutti i 

locali e le arre eventualmente concessi per il deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietà 

da ogni località lavorativa e provvedere inoltre, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei 

luoghi di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo dai lavori oggetto del contratto.  

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, l'Amministrazione provvederà d'ufficio con 

ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.  

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di 

materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi. L'Appaltatore deve essere 

assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi; resta inteso che l'Appaltatore è 



pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del 

presente appalto. 

 L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità 

per sinistri dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti.  

L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà 

avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto 

riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione 

degli attrezzi alla manodopera e tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori.  

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far osservare alla 

manodopera le prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia 

ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante interessata dai lavori. E' obbligo 

dell'impresa predisporre un servizio fax per acquisire gli ordini d'intervento funzionante 24 ore su 24.  

L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità in caso di interventi urgenti anche in orari extra lavorativi e 

nei giorni festivi.  

Art. 22 - DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI  

Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve demolire o 

smontare e rifare a Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, 

misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si 

procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo 

importo di materiali e mano d'opera. Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, 

potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, 

saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per 

le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli 

accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle 

opere eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.  

Art. 23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui agli 

articoli 1667 "difformità e vizi dell'opera" e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti 

dell'opera".  

ART. 24 - CONTROVERSIE  

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e l'Impresa Appaltatrice si procede alla risoluzione di 

essa in via amministrativa a norma del Capitolato Generale d'appalto. Le domande e i reclami dell'impresa 

Appaltatrice debbono essere presentati ed iscritti, a pena di decadenza, nei documenti contabili, nei modi e 

nei termini tassativamente stabiliti dal D.Lgs. 50/2016” In ogni caso l'Impresa Appaltatrice non potrà 

rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto 

la competenza spetterà alla Magistratura Straordinaria del Foro di Novara.  

ART. 25 – OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 



 Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l'impresa impiegherà 

personale qualificato, regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e 

coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego di personale con rapporto di lavoro regolato da contratti di 

collaborazione autonoma. Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, 

previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati nell'esecuzione del presente 

affidamento, sono a carico dell'impresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all'affidamento e negli 

accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 

al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 

l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e/o nell'eventualità in cui la stessa cessi di farne 

parte, in corso di esecuzione del contratto. L'appaltatore si impegna, nei confronti della totalità del 

personale posto alle sue dirette dipendenze ed impiegato nell'esecuzione dei lavori a rispettare le 

disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro l’impresa dovrà 

garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle 

direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 

L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, così come determinato 

sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi, e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Tutti i 

lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per 

quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori 

l'Appaltatore dovrà trasmettere all’amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale 

impiegato, completo del numero di posizione assicurativa e contributiva. Tale documento dovrà essere 

aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio. 

Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle 

disposizioni sopra elencate, il Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile di sospendere 

l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai 

lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta. Gli obblighi di cui al 

presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla 

struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.  

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI  

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza 

accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo; 



f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; i) nel caso di mancato rispetto della 

normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008; Il contratto è 

altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la 

comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma 

dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, 

alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e 

l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 

redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante 

per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di 

esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con 

il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel 

seguente modo: Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a 

credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia. Inoltre l'Amministrazione, per inottemperanza 

contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di rescindere il contratto e procedere a nuovo appalto in 

danno dell'Appaltatore, ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di 

completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo 

lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 

d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 

l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo.  

Art. 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. 

LL.PP. 145/2000. Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza 

maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e 

simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli. 

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese. Resta 

contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a 

passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa 

dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in 

opera, di utensili, di ponti di servizio.  

Art. 28 - REVISIONE PREZZI  

Non si procederà in nessun caso alla revisione prezzi, né si applicherà il primo comma dell'art.1664 del 

Codice Civile.  

ART. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY  



L'Appaltatore ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le 

prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e 

non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui 

verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte 

le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti o le categorie di soggetti ai 

quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato 

nel procedimento; b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 

196/03. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte 

dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione 

Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa 

sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale . L'Appaltatore 

potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione 

necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti. Le parti comunicheranno, prima della 

sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati 

personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che 

spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa 

forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi 

legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali. Per ogni ulteriore informazione di 

ordine tecnico è possibile rivolgersi al Settore Tecnico negli orari d’apertura al pubblico oppure ricorrendo 

all’indirizzo e-mail sergio.gadda@comuneborgoticino.it  , al numero telefonico 0321. 90271 interno 6 

mailto:sergio.gadda@comuneborgoticino.it

